



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –
Корсаковская средняя общеобразовательная школа
Корсаковского района Орловской области
(Корсаковская средняя школа)

ПРИКАЗ

от 27 августа 2021 года
с. Корсаково

№ 208-о

Об утверждении плана введения ФГОС-2021 в МБОУ – Корсаковской СОШ

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью организации применения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и № 287, (далее – ФГОС-2021) в МБОУ – Корсаковской СОШ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план введения ФГОС-2021 в МБОУ – Корсаковской СОШ согласно приложению к настоящему приказу.
2. Секретарю Кондрашкиной И.В. в срок до 01.09.2021 ознакомить с настоящим приказом под подпись работников МБОУ – Корсаковской СОШ, разместить настоящий приказ на информационном стенде и сайте МБОУ – Корсаковской СОШ в разделе «ФГОС-2021».
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на методиста Романову М.С.

Директор МБОУ – Корсаковской СОШ

Клименко

О.А.Клименко

С приказом ознакомлены:

Романова - /М.С. Романова/ 27.08.2021.
М.С.Р. - /М.С. Романова / 27.08.2021.
В.В. - /В.В. Годунов / 27.08.2021.
Т.Н. - /Т.Н. Андреева / 27.08.2021.
А.А. - /А.А. Романова / 27.08.2021.
С.А. - /Сергеева С.А. / 27.08.2021.
М.В. - /Медведева С.В. / 27.08.2021.
С.Н. - /Сергеева Т.Н. / 27.08.2021.
Е.А. - /Якушина Е.А. / 27.08.2021.
М.С.Р. - /М.С. Романова / 27.08.2021.
Клименко (О.А. Клименко) 27.08.2021.
Старикова (Н.Н. Старикова) 27.08.2021.

В (Бурмистров Н.Т.) 27.08.2021
Дев - (Дегунова Н.Т.) 27.08.2021
Трунф / (Трунф Н.Н.) 27.08.2021
Дев / (Дегунова Н.Т.) 27.08.2021
Май / (Май Н.Н.) 27.08.2021
Ларин / (Ларин Н.Н.) 27.08.2021
Дев / (Дегунова Н.Т.) 27.08.2021
В (Васильев Е.В.) 27.08.2021
Дев / (Дегунова Н.Т.) 27.08.2021
Дев / (Дегунова Н.Т.) 27.08.2021
Дев / (Дегунова Н.Т.) 27.08.2021
Дев / (Дегунова Н.Т.) 27.08.2021

План введения ФГОС–2021 в МБОУ – Корсаковской СОШ

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Оценка кадровых и материальных ресурсов			
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС–2021	Ноябрь 2021 года	Инвентаризационная комиссия	Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.)
Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС–2021	2021–2026 годы	Директор	Отчет
Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку	Декабрь 2021 – март 2022 года	Методист	Отчет
Направить учителей 1–9-х классов на повышение квалификации	Февраль–март 2022 года	Директор	Приказ, документы о повышении квалификации
Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС–2021	Март и август 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа, педагоги	Протокол
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС–2021 при обучении обучающихся	Весь период реализации плана	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Заклучить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО (в случае необходимости)	2022–2027 годы	Директор	Договоры
Работа с родителями и сбор заявлений, согласий			
Провести классное родительское собрание в 1–4-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать	Апрель–май 2022 года	Классные руководители 1–4-х классов	Протокол, письменные согласия

письменное согласие на обучение детей по ФГОС НОО – 2021			
Провести классное родительское собрание в 5–9-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС ООО – 2021	Апрель-май 2022 года (по необходимости)	Классные руководители 5–9-х классов	Протокол, письменные согласия
Запросить от совершеннолетних обучающихся письменные согласия на обучение по ФГОС ООО – 2021	Апрель-май 2022 года (по необходимости)	Классные руководители 5–9-х классов	Письменные согласия
Проанализировать полученные согласия родителей. Определить возможность введения обучения по ФГОС–2021 для обучающихся, зачисленных до 16.07.2021	Май 2022 года	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП			
Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО–2021 и примерной образовательной программой	До 01.06.2022	Рабочая группа	Проект ООП НОО
Внести изменения в действующие ООП НОО и ООО в части, распространяющейся на обучение учащихся, зачисленных до 16.07.2021 и переведенных на обучение в соответствии с требованиями ФГОС–2021 (при наличии согласий)	До 20.08.2022	Рабочая группа	Измененные ООП НОО и ООП ООО
Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической	Август 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП НОО

справки о результатах реализации программы			
Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образовательной программой	До 01.06.2022	Рабочая группа	ООП ООО
Внести изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП ООО
Работа с локальными актами и другими организационными документами			
Актуализировать программу развития МБОУ – Корсаковской СОШ в соответствии с требованиями ФГОС–2021	До августа 2022 года	Директор	Обновленная программа развития
Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствия требованиям ФГОС–2021	август 2022	Рабочая группа	Справка
Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработках новых – в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Апрель–август 2022	Рабочая группа	Измененные или новые локальные нормативные акты
Работа с сайтом школы			
Разместить ФГОС–2021 в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об ОО»	До 01.05.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС–2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об ОО»	В теч. 10 дней с момента утверждения	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте